

Planejamento do Projeto – Biblioteca Digital

1. Backlog inicial

As tarefas previstas para a segunda fase do projeto são:

- Configurar o projeto Django;
- Criar o banco de dados;
- Implementar o cadastro, edição e exclusão de livros;
- Implementar o cadastro e edição de clientes;
- Implementar o registro de empréstimos;
- Implementar o registro de devoluções;
- Implementar a pesquisa e consulta de livros;
- Implementar o relatório de empréstimos;
- Realizar a integração com a Open Library API;
- Desenvolver as telas da aplicação;
- Realizar testes no sistema;
- Corrigir possíveis erros encontrados;
- Publicar a aplicação.

Todas as tarefas serão realizadas por Alice.

2. Marcos do projeto

O desenvolvimento será dividido em algumas etapas principais:

- Conclusão da documentação e arquitetura do sistema;
- Configuração do projeto Django e do banco de dados;
- Desenvolvimento das principais funcionalidades;
- Integração com a Open Library API;
- Realização dos testes e correção de erros;
- Publicação da aplicação e preparação da apresentação.

3. Estratégia de execução

A implementação será realizada de forma gradual. Primeiro será feita a configuração do projeto Django e do banco de dados. Depois serão desenvolvidas as funcionalidades de livros, clientes, empréstimos e devoluções.

Após as funcionalidades principais, será realizada a integração com a Open Library API. Por último, serão realizados testes para verificar o funcionamento do sistema, corrigir possíveis erros e preparar a aplicação para publicação.

4. Riscos e prevenção

Um dos principais riscos é a dificuldade durante o desenvolvimento com Django. Para diminuir esse problema, serão realizadas consultas à documentação e testes durante a implementação.

Também podem ocorrer erros relacionados ao banco de dados. Para evitar problemas, as funcionalidades serão testadas conforme forem desenvolvidas.

Outro risco é encontrar dificuldades na integração com a API externa. Nesse caso, serão utilizados tratamentos de erro e será mantida a possibilidade de realizar algumas operações manualmente.

A falta de tempo também pode ser um problema. Por isso, as funcionalidades mais importantes serão priorizadas durante o desenvolvimento.

5. Critério

O projeto será considerado concluído quando as principais funcionalidades estiverem implementadas e funcionando corretamente, incluindo o gerenciamento de livros e clientes, registro de empréstimos e devoluções, pesquisa de livros, relatório de empréstimos e integração com a API externa.